

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE FILIERES INCLUSIVES PRODEFI



AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES-2020

1. Le Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI), agissant au nom et pour le compte de l'Etat, exécute, dans le cadre de son budget, des dépenses publiques au titre de l'année 2020. Les acquisitions concernent les domaines suivants :

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
Fournitures/Equipements								
B1114	Acquisition et installation de 50 kits d'irrigation Goutte-à-goutte complets en deux(02) lots	UGP	ASAP	Fourniture	AON	15/05/2020	01/07/2020	15/08/2020

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1114	Acquisition de 36 Kits de goutte à goutte, en deux (02) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1209	Acquisition d'équipements de fonctionnement et de matériel de conservation en deux (02) lots	UGP	ASAP	Fourniture	AON	15/04/2020	01/06/2020	16/07/2020
B1210	Acquisition d'intrants avicoles (poussins, aliments et médicaments) pour 59 poulaillers en deux (02) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	15/05/2020	01/07/2020	15/08/2020
B1302	Acquisition de 504 têtes de caprins en trois (03) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	01/05/2020	01/07/2020	15/08/2020
B1302	Acquisition de 700 chèvres productrices au profit des producteurs laitiers en trois (03) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	PM	15/05/2020	15/06/2020
B1506	Acquisition d'équipements des pêcheurs	UGP	FIDA	Fourniture	AON	01/08/2020	01/08/2020	01/11/2020
Travaux								

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
A3101	Réalisation des travaux de construction d'un marché aux légumes à Kiffa	UGP	FIDA	Travaux	AON	20/06/2020	10/08/2020	24/09/2020
A3202	Construction de 28 km de piste (avec radiers, ouvrages de franchissement)	UGP	FIDA	Travaux	AON	30/07/2020	14/09/2020	29/10/2020
B1103	Aménagement et équipement de 70 ha de périmètres maraîchers - système d'irrigation à pompage thermique	UGP	FIDA	Travaux	AON	21/07/2020	05/09/2020	20/10/2020
B1103	Aménagement et équipement de 15 ha de périmètres maraîchers - système d'irrigation à pompage thermique	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1112	Aménagement et équipement de 74 ha - pompage solaire en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1112	Aménagement et équipement de 60 ha de périmètres maraîchers - système d'irrigation à pompage solaire	UGP	ASAP	Travaux	AON	28/07/2020	12/09/2020	27/10/2020

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1124	Réalisation de 29 forages et soufflage de 16 forages dans la zone Est	UGP	ASAP	Travaux	AON	18/06/2020	03/08/2020	17/09/2020
B1205	Construction et équipement de 3 unités de poules pondeuses en trois lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/046/2020
B1207, 1208, B1209	Construction de 10 poulaillers, réhabilitation de 12 et équipements de 32 en deux(02) lots (poulets de chair)	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	11/07/2020	09/09/2020
B1207	Travaux de construction des 30 poulaillers en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	05/07/2020	20/08/2020	04/10/2020
B1208	Travaux de réhabilitation de 29 poulaillers en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	20/05/2020	05/07/2020	19/08/2020
B1307	Construire de deux (2) mini-laiteries de capacité comprise entre 100 et 150 litres et de deux (2) centres de collecte en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	18/06/2020	05/07/2020	04/08/2020

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1402	Installation de clôtures grillagées pour 60 ha dans les zones de régénération des ressources naturelles en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	01/04/2020	18/05/2020	02/07/2020
B1402	Installation de clôtures grillagées pour 100 ha pour PFNL en trois(03) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	14/06/2020
B1414	Travaux de construction de 3 magasins de stockage des PFNL	UGP	FIDA	Travaux	AON	01/06/2020	30/03/2020	14/05/2020
B1505	Travaux d'aménagement de points de débarquement améliorés en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	20/08/2020	05/10/2020	19/12/2020
Services de Consultants								
A1501	Recruter un opérateur de facilitation (maraîchage et aviculture)	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SGQC	15/04/2020	20/06/2020	20/06/2021
B1601	Recrutement d'un Opérateur Technique Maraichage et Aviculture	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	ED	PM	07/08/2020	07/08/2021

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

2. Des avis spécifiques de passation des marchés seront publiés à partir du mois de mai 2020 dans un journal à diffusion nationale et sur un site électronique libre d'accès.
3. Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi N° 044-2010 du 22/07/2010 portant code des marchés publics et ses textes d'application et les directives du FIDA pour la passation des marchés.
4. Les marchés seront passés à la Commission des Marchés de Département de l'Agriculture (CMD/MA), Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna, 2ème étage, Nouakchott- Mauritanie. Tél. : 45 24 21 74.
5. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse suivante :
Unité de Gestion du PRODEFI, Programme Pays FIDA-MAURITANIE, Ilot ZRD - Lot n° 2 Ksar –Nouakchott-Mauritanie, Tél : + (222) 45 24 33 00, Fax : + (222) 45 24 33 01, Email : ugp@prodefi.mr

Le Coordonnateur

Abdelkader MOHAMED SALECK