

République Islamique de Mauritanie

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère du Développement Rural

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE FILIERES INCLUSIVES (PRODEFI)

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES-2020(REVISE)

1. Le Projet de Développement des Filières Inclusives (PRODEFI), agissant au nom et pour le compte de l'Etat, exécute, dans le cadre de son budget, des dépenses publiques au titre de l'année 2020. Les acquisitions concernent les domaines suivants :

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
Fournitures/Equipements								
B1126	Acquisition, livraison et installation de 40 kits solaires au profit des producteurs maraichers du Gorgol dans le cadre de la campagne maraichère de contre saison chaude 2020, en un (01) seul lot	UGP	ASAP	Fourniture	AON	20/12/2020	25/01/2021	25/02/2021
B1210	Acquisition d'intrants avicoles (poulaillers 2020), en deux (02) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	25/12/2020	30/01/2021	30/02/2021

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1302	Acquisition de 604 têtes de caprins en trois (03) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	15/11/2020	01/10/2020	15/11/2020
B1302	Acquisition de 700 chèvres productrices au profit des producteurs laitiers en trois (03) lots	UGP	FIDA	Fourniture	AON	PM	15/05/2020	15/06/2020
B1506	Acquisition d'équipements des pêcheurs	UGP	FIDA	Fourniture	AON	20/12/2020	25/01/2021	25/02/2021
Travaux								
A3101	Réalisation des travaux de construction d'un marché aux légumes à Kiffa	UGP	FIDA	Travaux	AON	26/12/2020	30/01/2021	28/02/2021
A3202	Construction de 28 km de piste désenclavement des zones de production	UGP	FIDA	Travaux	AON	26/12/2020	30/01/2021	28/02/2021
B1103	Travaux d'aménagement de 55 ha périmètres maraîchers pompage thermique (2020)	UGP	FIDA	Travaux	AON	20/12/2020	25/01/2021	25/02/2021

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1103	Aménagement et équipement de 15 ha de périmètres maraîchers - système d'irrigation à pompage thermique(2019)	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1112	Travaux d'aménagement de 67 périmètres maraîchers (74 ha) pompage solaire (2019)	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1112	Travaux d'aménagement de 68 périmètres maraîchers pompage solaire (2020)	UGP	ASAP	Travaux	AON	23/12/2020	31//01/2021	01/03/2021
B1124	Réalisation de 14 Forages mécaniques	UGP	ASAP	Travaux	AON	20/10/2020	30/11/2020	30/12/2020
B1205	Construction et équipement de 2 unités de poules pondeuses en deux lots(2019)	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	10/06/2020
B1207, B1208, B1209	Construction de 10 poulaillers, réhabilitation de 12 et équipements de 32 en deux lots (poulets de chair) (2019)	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	11/07/2020	09/09/2020

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1207	Travaux de construction de 30 poulaillers (2020), en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	15/12/2020	25/12/2020	25/01/2021
B1402	Installation clôtures grillagées pour 60 ha (PTBA 2020), en deux(02) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	10/10/2020	28/11/2020	28/12/2020
B1402	Installation clôtures grillagées pour 60 ha (PTBA 2019), en quatre(04) lots	UGP	FIDA	Travaux	AON	PM	10/05/2020	14/06/2020
Services de Consultants								
A1501	Recruter un opérateur de facilitation (maraîchage et aviculture)	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	SGQC	15/04/2020	20/06/2020	30/12/2020

AON : Appel d'Offres National, ED : Entente Directe, SFQC : Sélection Fondée Sur la Qualité et Coût, MP : Pour Mémoire

Réf. Activités	Réalisations envisagées	Maître d'ouvrage	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue d'achèvement des prestations
B1601	Recrutement d'un Opérateur Technique Maraichage et Aviculture	UGP	FIDA	Prestation Intellectuelle	ED	18/12/2020	30/12/2020	01/11/2021

2. Des avis spécifiques de passation des marchés seront publiés à partir du mois de mai 2020 dans un journal à diffusion nationale et sur un site électronique libre d'accès.
3. Les marchés seront passés conformément aux dispositions de la loi N° 044-2010 du 22/07/2010 portant code des marchés publics et ses textes d'application et les directives du FIDA pour la passation des marchés.
4. Les marchés seront passés à la Commission des Marchés de Département de l'Agriculture (CMD/MA), Avenue Moctar Ould Daddah, Immeuble Mouna, 2ème étage, Nouakchott- Mauritanie. Tél. : 45 24 21 74.
5. Toute demande de renseignement complémentaire devra être envoyée à l'adresse suivante :
Unité de Gestion du PRODEFI, Programme Pays FIDA-MAURITANIE, Ilot ZRD - Lot n° 2 Ksar –Nouakchott-Mauritanie, Tél : + (222) 45 24 33 00, Fax : + (222) 45 24 33 01, Email : ugp@prodefi.mr

Le Coordonnateur

Abdelkader MOHAMED SALECK